Calendrier


Mi 2020 :Adoption des projets SDAGE/PDM pour consultation
Fin 2019 : Adoption de l'état des lieux
Fin 2021 : Adoption du SDAGE et du PDM
2018
2019
2020
2021
Consultation du public et acteurs institutionnels sur **calendrier, programme et synthèse provisoire des questions importantes**
Consultation de Autorité Environnementale
Consultation du public et acteurs institutionnels sur **SDAGE 22-27**
Élaboration de l'état des lieux
Élaboration du SDAGE et PDM 2022-2027
Bilan à mi-parcours du PDM 2016-2021
Projet SDAGE 2022-2027
SDAGE 2022-2027