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Etat des lieux 2019 – Etat quantitatif

• Test balance

o Prélèvements / recharge > 5%

o Nord et ouest

• Test intrusion saline

o Ouest



Méthodologie

• Réalisation de modélisations numériques transitoires

o Etat de la ressource disponible en fonction du temps

o Nombreux modèles numériques hydrogéologiques permanents

o Intrusion saline  Modélisation complexe

• Besoin de données 

o Au pas de temps mensuel au minimum et sur une longue période

o Prélèvement (débit des forages)

o Etat de la ressource

 Débit des rivières

 Piézométrie

o Ouest  Position de l’intrusion saline (conductivité électrique)

 Atlas des résistivités issues du levé électromagnétique 
héliporté de La Réunion : Apport à la connaissance de 
l’intrusion saline côtière

• Durée moyenne de 3 années

1. Récolte des données et schéma conceptuel

2. Construction du modèle numérique

3. Choix des scénarios



FRLG101 – MESO Nord

• Projet en 3 phases

1. Récolte des données et 
schéma conceptuel

2. Construction du modèle 
numérique

3. Choix des scénarios

• Fin de phase 2 – Début 
de phase 3 

• Comité de pilotage

o 29/06/2023

• Modèle construit et calé 
 approprié pour la 
3ème phase

• Finalisation début 2024



FRLG108 – MESO Gol

• Etude HyroGol 2010-2015

• Comité de gestion concertée 
de la ressource en eau du 
Gol

• Pression prélèvement très 
significative sur l’aquifère

o Ressource partagée

o Industriel / Irrigation

• Intégration dans l’EVP Sud



FRLG109-110-112 – MESO Ouest

• Disponibilité des données de 
prélèvement

• Piézométrie influencée par 
les variations océaniques

• FRLG112

o Modèle spatialisé

o Relation ESU/ESO

o Etang St-Paul

o Rivière des Galets

• FRLG109-110

o Travail à l’échelle des 
points de prélèvement



Partenaires Avancement A faire Début Fin

FRLG101 Formations volcaniques du littoral Nord
Cinor, OFB, DEAL, 

Office de l'eau
Phases 1 et 2 - Ok

Phase 3 - Choix des 

scénarios en CoPil
T4 - 2020 T1 - 2024

FRLG108
Formations volcaniques et volcano-sédimentaires 

littorales du Gol

Département, DEAL, 

Office de l'eau

Comité de gestion 

concertée actif
Actualisation ? 2010 2015

FRLG106
Formations volcaniques et volcano-sédimentaires du 

littoral de Pierrefonds – Saint Pierre

FRLG107
Formations volcaniques et volcano-sédimentaires 

littorales des Cocos

FRLG108
Formations volcaniques et volcano-sédimentaires 

littorales du Gol

FRLG109
Formations volcaniques et sédimentaires du littoral 

de l'Etang Salé

FRLG110
Formations volcaniques et sédimentaires du littoral 

de la Planèze Ouest

FRLG112
Formations volcaniques et volcano-sédimentaires du 

littoral de l'étang Saint Paul – Plaine des Galets

FRLG122
Formations volcaniques et volcano-sédimentaires de 

la Ravine Saint Gilles

2027

Phase 2

Commission 

d'attribution des 

financements.

Conventions en 

préparation.

Etat, TCO, Office de 

l'eau, Département

Phase 1 et phase 

1bis 

(déconvolution) 

Ok

T1 - 2024

Etat, CIVIS, Office de 

l'eau

MESO

Cahier des charges 

validés pour les 3 

phases de l'étude

Commission 

d'attribution des 

financements. 

Conventions en 

préparation.

T1 - 2024 T1 - 2027




